

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности в МБДОУ № 7 г.**  
**Калуги с применением ФОП ДО и ФАОП ДО**

При разработке плана-графика учитывались нормативные документы:

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- ФЗ от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказ Минпросвещения России № 1028 от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»;
- приказ Минпросвещения России № 1022 от 24.11.2022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по разработке основной образовательной и адаптированной основной образовательной программ дошкольного образования МБДОУ № 7 г. Калуги в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО.

План-график представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение.

План-график содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных, а также определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации плана-графика.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе	Заведующий
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Приказ об утверждении плана-графика мероприятий перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий
3	Педагогические советы, планерки, посвященные вопросам подготовки перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Май-август 2023	Протоколы	Заведующий, рабочая группа
4	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Август-сентябрь 2023	Протоколы	Педагоги групп, заведующий

5	Анализ действующих ООП ДО и АООП ДО МБДОУ № 7 г. Калуги на предмет соответствия ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-июнь 2023	Аналитические справки	Рабочая группа
6	Анализ УМК на предмет соответствия ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель-июнь 2023	Аналитическая справка	Рабочая группа
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов различных уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО	Постоянно	Банк данных нормативно-правовых документов	Заведующий
2	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий
3	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО (при необходимости)	До 01.09.2023	Локальные акты приведены в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий
4	Утверждение ООП ДО и АООП ДО МБДОУ № 7 г. Калуги, рассмотренных и одобренных на заседании педагогического совета	Август 2023	Протокол педагогического совета	Заведующий
<b>3. Мероприятия по разработке образовательных программ</b>				
1	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ДО и АООП ДО: -анализ планируемых результатов ООП ДО и АООП ДО и приведение в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ДО и АООП ДО и приведение в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель-июнь 2023	Целевой раздел ООП ДО, целевой раздел АООП ДО	Рабочая группа
2	Приведение в соответствие содержательного	Май-август 2023	Содержательный раздел ООП ДО,	Рабочая группа

	раздела ООП ДО и АООП ДО: - анализ содержательного раздела ООП ДО и АООП ДО и приведение в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО		содержательный раздел АООП ДО	
2	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ДО и АООП ДО: -формирование учебного плана и календарного учебного графика с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО	Июнь-июль 2023	Организационный раздел ООП ДО, содержательный раздел АООП ДО	Рабочая группа
3	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ДО и АООП ДО на предмет соответствия с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ДО и ФАОП ДО	Июнь-август 2023	Рабочая программа воспитания в ООП ДО и АООП ДО	Рабочая группа
<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-апрель 2023	Аналитическая справка	Заведующий
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ в условиях внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	Май-июль 2023	Аналитическая справка	Заведующий
3	Разработка плана-графика курсовой подготовки педагогических работников	Август 2023	План курсовой подготовки	Заведующий
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
1	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-апрель 2023	План методической работы	Заведующий
2	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-июль	Справки самоанализа	Педагогический коллектив

	педагогическим коллективом			
3	Формирование пакета методических материалов, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО	Постоянно	Пакет методических материалов	Заведующий, рабочая группа
4	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП ДО и АООП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	До 1 сентября 2023	План функционирования ВСОКО на учебный год	Заведующий, рабочая группа
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП ДО и ФАОП ДО и необходимости приведения и приведении ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Июнь-август 2023	Пакет информационных материалов, размещенных на сайте ДОУ, информационных стендах	Рабочая группа, ответственный за ведение официального сайта, социальных сетей
2	Изучение мнения родителей (законных представителей) о внедрении ФОП ДО, ФАОП ДО	1 раз в квартал	Аналитические справки	Педагог-психолог
<b>7. Материально-техническое обеспечение</b>				
1.	Формирование МТБ: обеспечение кабинетов специалистов и групповых ячеек комплектами наглядных пособий, специального оборудования, пособий и т.д., соответствующих требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО	По необходимости	Укомплектованность кабинетов специалистов, групповых ячеек необходимыми пособиями и т.д.	Заведующий
2	Анализ МТБ	До 1 сентября 2023	Аналитическая справка	Рабочая группа
3	Укомплектованность библиотеки методического кабинета по УМК	До 1 сентября 2023	Наличие обоснованного списка (картотеки) методической литературы для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Рабочая группа
<b>8. Финансовое обеспечение</b>				

1	Обеспечение реализации ООП ДО и АООП ДО в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований	Постоянно	Возможность реализации всех требований и условий в соответствии с нормативными документами	Заведующий
---	---	-----------	--	------------